
Aufstellung Mehr- und Minderkosten bei der Maßnahme K11, Ausbau OD Ober-Liebersbach

Position Bezeichnung Begründung Mehr-/ 

Minderkosten

OZ 01.00.0004 Boden- bzw. Fels lösen und verwerten 

(Fahrbahn)

Im Vorfeld der Maßnahme wurden durch Bodensondierungsmaßnahmen 

die Baugrundverhältnisse untersucht. Hierbei wurde festgestellt, dass bei 

30% der Planumsfläche wegen ev. lokaler Nester aus weichem, bindigem 

Boden Bodenverbesserungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen. 

Diese Vorgaben wurden ins LV aufgenommen.Im Zuge der Bauarbeiten 

war jedoch festzustellen, dass mehr Bodenverbesserungsmaßnahmen 

notwendig werden, weil fast über die gesamte Baulänge nicht tragfähiger 

Boden angetroffen wurde.

46.350,00 €

OZ 01.03.0003 Untergrundverbesserung durchführen 

(Fahrbahn)

wie OZ 01.00.0004

71.360,00 €

OZ 01.03.0005 Geotextil als Trennschicht verlegen (Fahrbahn) wie OZ 01.00.0004

5.285,00 €

OZ 01.06.0004 Boden- bzw. Fels lösen und verwerten 

(Leitungsgraben)

Im Leitungsgraben fielen weniger Bodenverbesserungsmaßnahmen an als 

im LV vorgesehen. -3.210,00 €

OZ 01.06.0006 Untergrundverbesserung durchführen 

(Leitungsgraben)

wie OZ 01.06.0004

-1.495,00 €

N1 OZ 4.1.10 Baum d30-50cm seitlich der Fahrbahn roden 

und beseitigen

Im Zuge der Bauarbeiten musste ein Baum entfernt werden.

240,00 €

N1 OZ 4.1.20 Wurzelstock ausbauen und beseitigen wie N1 OZ 4.1.10 84,00 €

N1 OZ 4.1.30 Separieren von teerfreiem und teerhaltigem 

Aufbruch

Im Zuge der Bauarbeiten stellte sich heraus, dass nicht alles 

aufzunehmende Asphaltmaterial pechhaltige Bestandteile aufwies. Zur 

ordnungsgemäßen Entsorgung musste der bituminöse Fahrbahnaufbruch 

entsprechend separiert werden. 10.700,00 €

N1 OZ 4.1.40 Asphaltaufbruch teerfrei aufnehmen wie N1 OZ 4.1.30
2.635,00 €

N1 OZ 4.1.50 Teerfreier Asphaltaufbruch entsorgen wie N1 OZ 4.1.30 6.000,00 €

OZ 01.03.0001 Pechhaltige Befestigung aufnehmen Verringerung des pechhaltigen Materials aufgrund notwendiger 

Separierung -1.647,00 €

OZ 01.03.0002 Gefährlicher Abfall auf Baustelle entsorgen wie OZ 01.03.0001
-11.096,00 €



N1 OZ 4.1.70 Anschlussleitungen herstellen DN 150 Ausschreibung erfolgte mit DN 100; erforderlich sind aber DN 150 1.780,00 €

N1 OZ 4.1.80 Abzweig einbauen für 300/150 wie N1 OZ 4.1.70 913,00 €

N1 OZ 4.1.90 Bögen einbauen DN 150 wie N1 OZ 4.1.70 317,00 €

N2 OZ 4.2.10 Erschütterungsmessung an 

Gebäude/Scheune/Stützwand

Zur Feststellung vorhandener Schäden am Gebäude Haus-Nr. 10 wurde ein 

Beweissicherungsverfahren durchgeführt. Hierbei wurde festgestellt, dass 

wegen des vorgeschädigten Kellergewölbes zusätzlich 

Erschütterungsmessungen durchgeführt werden müssen, um festzustellen, 

ob während der Verdichtungsarbeiten weitere Beschädigungen durch 

Erschütterungen auftreten könnten. Diese wurden vor Hauss Nr. 10 an der 

anschließenden Mauer und der nebenstehenden Scheune vorgenommen.  

4.126,00 €

N4 OZ 4.4.10 Einkornbeton einbauen Durch die in N2 OZ 4.2.10 genannten Messungen wurde festgestellt, dass 

zusätzliche Schäden an den Bauwerken durch die notwendige Verdichtung 

entstehen könnten. Um dies zu vermeiden, wurde in der obersten Lage 

der Frostschutzschicht Einkornbeton in einer Stärke von 0,20m in 

Fahrbahn und Gehweg eingebaut, der keine Verdichtung erfordert und 

dennoch einen tragfähigen Unterbau darstellt.

8.490,00 €

N3 OZ 4.3.10 Probefeld herstellen Durch die schlechten Untergrundverhältnisse (starker organisch, teilweise 

mit Holz zersetzter Boden) musste zur Kostenminimierung geprüft 

werden, ob durch das Einbringen des vorgesehenen Grobschlagmaterials 

eine ausreichende Tragfähigkeit im Untergrund erreicht werden kann oder 

ob weitere Stabilisierungsmaßnahmen erforderlich werden.

1.753,00 €

N5 OZ 4.5.10 Spundwand zur Sicherung der Baugrube 

Leichtflüssigkeitsabscheider einbringen

Durch nicht vorhersehbaren Wasserzufluss um Übergang der 

Baugrubensohle zur Aushubböschung sowie einen quellartigen Zufluss im 

Böschungsbereich haben sich großflächige Ausbrüche im 

Baugrubenböschungsbereich ergeben. Aus Gründen des Arbeitsschutzes 

wurde deshalb das Einbringen eines Spundwandverbaus erforderlich.

15.280,00 €

N6 OZ 4.6.10 Nach Teilverfüllung Baugrube, abgetrennte 

Spundwände ziehen

wie N5 OZ 4.5.10, Entfernung der Spundwände

1.769,00 €



N6 OZ 4.6.20 Arbeitsraumverfüllung Fahrbahn/Abscheider Zur Gewährleistung der Standsicherheit der Fahrbahn musste der Raum 

zwischen Fahrbahn und Leichtflüssigkeitsabscheider mit geeignetem 

standfesten Material verfüllt werden. Das angetroffene organisch 

zersetzte Aushubmaterial war hierfür gänzlich ungeeignet und musste 

entsorgt werden, geeignetes Material musste geliefert und eingebaut 

werden. 4.485,00 €

N6 OZ 4.6.30 Unbrauchbaren Boden, Lehm, Holzreste laden 

und entsorgen, über die Verdrängung der LV-

Position 01.07.0004 hinausgehend

Der unbrauchbare Boden aus dem Aushubbereich des Abscheiders über 

die Menge der LV-Vorgaben der Position 01.07.0004 hinausgehend musste 

entsorgt werden.

9.348,00 €

n.n. Mehrkosten Entwässerungsrinne beim teilweisen Entfallen der Rinne

5.882,00 €

n.n. Mehrkosten wegen der rechtseitigen herzustellenden Hochbordanlage

15.126,00 €

n.n. Mehrkosten wegen Schichtenverbund Einkornbeton/bit. Tragschicht 

4.202,00 €

Summe netto 198.677,00 €

zuzüglich MwSt 37.748,63 €

Summe brutto zuzüglich Sicherheit/Rundung in Höhe von 3.574,37 € 240.000,00 €


