




Hessen Mobil

Vorstellung der Bauprojekte 2019 im Kreis Bergstraße

19.02.2019

Ansprechpartner für den Landkreis Bergstraße

Regionaler Bevollmächtigter Südhessen

Andreas Moritz, Heppenheim

Tel.: (06252) 5910-2100

andreas.moritz@mobil.hessen.de

Assistenz und Pressesprecher des Regionalen Bevollmächtigten Südhessen

Jochen Vogel, Heppenheim

Tel.: (06252) 5910-2102

jochen.vogel@mobil.hessen.de

Dezernat Verkehr Südhessen

Barbara Michalek, Heppenheim

Tel.: (06252) 5910-2600

barbara.michalek@mobil.hessen.de

Dezernat Bau Südhessen

Arno Krämer, Heppenheim

Tel.: (06252) 5910-2300

arno.kraemer@mobil.hessen.de

Dezernat Bau BAB Süd

Artur Michalek, Darmstadt

Tel.: (06151) 3306-3300


artur.michalek@mobil.hessen.de

Autobahnen

- A 5 UEF B 460 Anschlussstelle Heppenheim, ASB: 6317- 567 (alt) / 6317-900 (neu)

A 5 UEF B 460 Anschlussstelle Heppenheim, ASB: 6317- 567 (alt) / 6317-900 (neu)

- Maßnahmenart:
Ersatzneubau BAB-km 546,523
- Bauzeit:
Juli 2019– Dez. 2021
- Verkehrsführung:
2+2 sowie
-Vollsperrung für Herstellung Behelfs-
brücke ca. Jahreswechsel
2019/2020
-Vollsperrung Abbruch Bestands-
bauwerk ca. Anfang 2020
-Kurzzeitiges Anhalten für
Einhebung Fertigteilträger ca.
Jahreswechsel 2020/2021
-Vollsperrung Abbruch Behelfs-
brücke ca. Ende 2021
- Länge: 0,740 km,
- Ansprechpartner:
Hr. Szymankowski, Darmstadt



Bundesautobahnen 2019

A 5 UEF B 460 Anschlussstelle Heppenheim, ASB: 6317- 567 (alt) / 6317-900 (neu)



Projektübersicht 2019 Landkreis Bergstraße

Bundesstraßen

- B 3 Ortsdurchfahrt Zwingenberg (ab K67)
- B 3 Ortsdurchfahrt Heppenheim (Kreuzung L 3120/3398 bis Einmündung B 460) (bereits im Bau)
- B 37 Sanierung Stützwand in Neckarsteinach/Neckarhausen
- B 38 / B 460 Sanierung Ortsdurchfahrt Fürth von K 25 – Kreisverkehr
- B 38 Felshangsicherung bei Mörlenbach/Bettenbach
- B 44 Sanierung Unterführung DB + Wirtschaftsweg bei Bürstadt
- B 44 / L 3261 Anbindung Kreisel bei Biblis mit Überführungsbauwerk
- B 47 Ortsdurchfahrt Lautertal/ Elmshausen (bereits im Bau)
- B 47 Beginn getrennte Richtungsfahrbahn am Winterdienstwendeplatz - Lorsch (westlich AS an A 67, FR Bürstadt)
- B 47 Unterführung DB bei Lorsch
- B 47 Neubau 2. Richtungsfahrbahn Ortsumgehung Bürstadt, westlicher Teil

Bundesstraßen

- B 460 Fahrbahnerneuerung zwischen Abzweig K 54 und Wald-Erlenbach
- B 460 Überführung Weschnitz bei Lorsch (bereits im Bau)
- B 460 Felshangsicherungen bei Fischweiher und Wald-Erlenbach


B 3 Sanierung der Ortsdurchfahrt Zwingenberg (ab K 67) (Stadt baut)

- Maßnahmenart:
Sanierung der Ortsdurchfahrt
- Bauzeit:
Juli 2019 bis April 2021
- Länge: 0,9 km
- Verkehrsführung:
Vollsperrung für Durchgangsverkehr / großräumige Umleitung
- Ansprechpartner:
Herr Keßler




B 3 Ortsdurchfahrt Heppenheim (Kreuzung L 3120/3398 bis Versatz B 460) (bereits im Bau)

- Maßnahmenart:
Deckenerneuerung und Umbau des Knotenpunktes zu Kreisverkehrsplatz
- Bauzeit:
seit Oktober 2018 – Juli 2019
- Länge:
0,850 km
- Verkehrsführung:
Einbahnregelung Richtung Norden / 3-phasige Lichtsignalanlage an Knotenpunkt
- Ansprechpartner:
Herr zur Brügge




B 37 Sanierung Stützwand in Neckarsteinach/Neckarhausen

- Maßnahmenart:
Bauwerksinstandsetzung
- Bauzeit:
voraussichtlich Juni –
Juli 2019
- Verkehrsführung:
Halbseitige Sperrung mit
LSA für ca. 2 Monate
- Ansprechpartner:
Herr Mischler




B 38 / B 460 Sanierung Ortsdurchfahrt Fürth von K 25 bis Kreisverkehr

- Maßnahmenart:
Grundhafte Erneuerung
mit Kanalarbeiten
- Bauzeit:
voraussichtlich Mitte August
– 2. Quartal 2020
- Länge: 0,950 km
- Verkehrsführung:
Halbseitige Sperrung mit
LSA
- Ansprechpartner:
Frau Brüstle




B 38 Felshangssicherung bei Mörlenbach/Bettenbach

- Maßnahmenart:
Felshangssicherung
- Bauzeit:
4. Quartal 2019
- Verkehrsführung:
2 Fahrstreifen freihalten
- Ansprechpartner:
Herr Mischler



B 44 Sanierung der Unterführung DB + Wirtschaftsweg bei Bürstadt

- Maßnahmenart:
Bauwerksinstandsetzung,
Sanierung von unten
- Bauzeit:
August 2019
- Verkehrsführung:
Keine Behinderungen auf der
Bundesstraße
- Ansprechpartner:
Herr Köhler




B 44 Ortsumgehung Gernsheim / Klein-Rohrheim Rückbau B 44 alt und K 203

- **Maßnahmenart:**
Teilrückbau der Fahrbahn, Umgestaltung Knotenpunkt
- **Bauzeit:**
August 2019 – November 2019
- **Verkehrsführung:**
Abschnittsweise Vollsperrung
- **Ansprechpartner:**
Herr zur Brügge




B 44 / L 3261 Anbindung Kreisel bei Biblis mit Überführungsbauwerk

- Maßnahmenart:
Ausbau Knotenpunkt
- Bauzeit:
November 2019 – August 2020
- Länge: 0,3 km
- Verkehrsführung:
Im Zuge der B 44 halbseitige Sperrung mit LSA, zeitweise Vollsperrung
- Ansprechpartner:
Herr zur Brügge



B 47 Sanierung Ortsdurchfahrt Lautertal/ Elmshausen (bereits im Bau)


- Maßnahmenart:
Grundhafte Erneuerung
- Bauzeit:
seit November 2016 –
Ende 2019
- Länge:
1,3 km
- Verkehrsführung:
Halbseitige Sperrung
mit LSA / Erneute Voll-
sperrung in den Sommer-
ferien
- Ansprechpartner:
Herr Keßler



Bundesstraßen 2019


B 47 Beginn getrennte Richtungsfahrbahn am Winterdienstwendeplatz – Lorsch (westlich AS an A67), FR Bürstadt und FR Bensheim (Rest)

- Maßnahmenart:
Deckenerneuerung
- Bauzeit:
voraussl. April – Mai 2019
- Länge: 2,5 km
- Verkehrsführung:
Vollsperrung in FR Bürstadt an
3 Wochenenden / Vollsperrung
in FR Bensheim
an 1 Wochenende.
Kurzzeitige Sperrung von
Rampen zur A 67
- Ansprechpartner:
Herr zur Brügge




B 47 Unterführung DB bei Lorsch

- **Maßnahmenart:**
Bauwerksinstandsetzung,
Sanierung von unten
- **Bauzeit:**
voraussl. August 2019
- **Verkehrsführung:**
Keine Verkehrsbehinderung auf der
Bundesstraße
- **Ansprechpartner:**
Herr Köhler




B 47 Neubau 2. Richtungsfahrbahn Ortsumgehung Bürstadt, westlicher Teil (im Bau), anschließend Deckenerneuerung auf bestehender Richtungsfahrbahn

- Maßnahmenart:
Neubau eines Brückenbauwerkes über B 44
Neubau der südlichen Richtungsfahrbahn
- Bauzeit: Januar - Dezember 2020
- Länge: 2,3 km
- Verkehrsführung:
Keine bzw. nur geringe Verkehrsbehinderung /
auf der B 44 immer 1 Fahrstreifen pro Richtung frei
- Ansprechpartner:
Herr Köhler / Herr zur Brügge



B 460 Fahrbahnerneuerung zwischen Abzweig K 54 und Wald-Erlenbach

- Maßnahmenart:
Deckenerneuerung
- Bauzeit: Oktober 2019
- Länge: 0,8 km
- Verkehrsführung:
Vollsperrung an 1 oder 2
Wochenenden
- Ansprechpartner:
Herr Schwarz



B 460 Überführung Weschnitz bei Lorsch (bereits im Bau)

- Maßnahmenart:
Bauwerksinstandsetzung
- Bauzeit:
Februar – Mai 2019
- Verkehrsführung:
Verschwenkung von Fahrstreifen / zeitweise Sperrung der Rampen zur K 31
- Ansprechpartner:
Herr Diefenbach



B 460 Felshangsicherungen bei Fischweiher und Wald-Erlenbach

- Maßnahmenart:
Felshangsicherungen
- Bauzeit:
Herbstferien 2019
- Verkehrsführung:
Tagsüber Vollsperrung/
sonst halbseitige
Sperrung mit LSA
- Ansprechpartner:
Herr Mischler



Landesstraßen

- L 535 Landesgrenze – Unter-Abtsteinach (einschließlich Durchlass)
- L 631 Radwegsanierung zwischen Viernheim und Abzweig Recyclinganlage
- L 3098 Lautertal/Reichenbach – Lautertal/Beedenkirchen einschl. Gabionenstützwand
- L 3099 Ortseingang Winkel - Ortsdurchfahrt Lindenfels/Glattbach bis B 47
- L 3105 Überführung K 38 bei Hirschhorn
- L 3111 Radwegsanierung zwischen Viernheim und „In der Ziegelhütte“
- L 3119 Stützwand (Naturstein) in Hirschhorn
- L 3120 Unterführung Gadener Bach in Wald-Michelbach
- L 3408 Felssicherung zwischen Birkenau und K 15
- L 3410 – L 3119 - Rothenberg/Kortelshütte

Landesstraßen 2019

L 535 Landesgrenze – Unter-Abtsteinach (einschließlich Ortsdurchfahrt Unter-Abtsteinach bis zum Abzweig L 3257) und Erneuerung Durchlass nördlich von Unter-Abtsteinach, km 0,91

- Maßnahmenart:
Deckenerneuerung sowie Erneuerung Durchlass
- Bauzeit:
Freie Strecke April 2019
OD voraussichtlich Mai 2019
Durchlass in den Sommerferien
- Länge: 1,77 km
- Verkehrsführung:
Vollsperrung freie Strecke für 10-15 Werktage / OD
ca. 10 Werktage halbseitige Sperrung mit LSA,
1 Wochenende Vollsperrung
Durchlass 5 Tage Vollsperrung
- Ansprechpartner:
Herr zur Brügge




L 631 Radwegsanierung zwischen Viernheim und Abzweig Recyclinganlage

- **Maßnahmenart:**
Radwegsanierung /
Beseitigung eines Fahrbahnschadens an der Kreisverkehrzufahrt
- **Bauzeit:**
voraussl. April 2019
- **Verkehrsführung:**
Sperrung des Radweges /
Während Beseitigung des Fahrbahnschadens innerörtliche Umleitung
- **Ansprechpartner:**
Herr zur Brügge




L 3098 Lautertal/Reichenbach – Lautertal/Beedenkirchen einschl. Sanierung Gabionenstützwand

- Maßnahmenart:
Deckenerneuerung einschl. Sanierung
Gabionenstützwand
- Bauzeit:
voraussl. April – Juni 2018
- Länge:
2,3 km
- Verkehrsführung:
Vollsperrung für etwa 2,5 Monate.
- Umleitung über L 3099 und K 69
- Ansprechpartner:
Frau Brüstle



L 3099 Ortseingang Winkel - Ortsdurchfahrt Lindenfels/Glattbach - B 47

- **Maßnahmenart:**
Nördlich Glattbach Grundhafte Erneuerung, sonst Deckenerneuerung, teilweise am Rand abgängig mit Grundhafter Erneuerung
- **Bauzeit:**
voraussl. Mai – Juli 2019
- **Länge:**
2,450 km
- **Verkehrsführung:**
Abschnittsweise Vollsperrung
- **Ansprechpartner:**
Herr Sippel



L 3111 Radwegsanierung zwischen Viernheim und „In der Ziegelhütte“

- Maßnahmenart:
Sanierung des Radweges
- Bauzeit:
voraussl. April 2019
- Länge:
0,290 km
- Verkehrsführung:
Sperrung des Radweges
- Ansprechpartner:
Herr zur Brügge



L 3119 Erneuerung Stützwand in Hirschhorn

- **Maßnahmenart:**
Neubau einer Natursteinstützwand
- **Bauzeit:**
April – August 2019
- **Länge:**
0,033 km
- **Verkehrsführung:**
Vollsperrung, bei Hochwasser
halbseitige Sperrung mit LSA
- **Ansprechpartner:**
Frau Leidel




L 3120 Erneuerung Unterführung Gadener Bach in Wald-Michelbach

- **Maßnahmenart:**
Bauwerkserneuerung
- **Bauzeit:**
Juni 2019 – Dezember 2019
- **Verkehrsführung:**
Vollsperrung / für Lkw großräumige Umleitung über Fürth und Grasellenbach / für Pkw innerörtliche Umleitung
- **Ansprechpartner:**
Herr Mischler




L 3408 Felssicherungen zwischen Birkenau und K 15 (bereits im Bau)

- Maßnahmenart:
Felssicherungen
(8 Bereiche)
- Bauzeit:
Februar –
April 2019
- Verkehrsführung:
tagsüber Vollsperrung,
nachts halbseitige Sperrung
mit LSA
- Ansprechpartner:
Herr Mischler



L 3410, L 3119 – Rothenberg/Kortelshütte

- Maßnahmenart:
Deckenerneuerung
- Bauzeit:
voraussl. Juni – August 2019
- Länge: 3,5 km
- Verkehrsführung:
Vollsperrung für ca. 8 Wochen
- Umleitung über L 3119
- Ansprechpartner:
Herr Schwinn



Kreisstraßen


- K 25 Fürth – Fürth/Steinbach (einschließlich Ortsdurchfahrt)
- K 27 Tromm – Ober-Scharbach
- K 52 Weschnitz (B 460) – Kreisgrenze
- K 53 Erlenbach (OD-Ende) – Seidenbach
- K 67 Ortsdurchfahrt Zwingenberg/Rodau – Abzweig K 66 (bereits im Bau)

Verwaltung Burgen und Schlösser

- N 1 Zufahrt Schloss Bensheim/Auerbach


K 27 Tromm – Grasellenbach/Ober-Scharbach

- Maßnahmenart:
Deckenerneuerung
- Bauzeit:
voraussl. September –
November 2019
- Länge:
1,200 km
- Verkehrsführung:
Vollsperrung in 3 Abschnitten
- Umleitung über Höhenweg
- Ansprechpartner:
Herr Schwinn




K 52 zwischen Weschnitz (B 460) und Kreisgrenze

- Maßnahmenart:
Deckenerneuerung
- Bauzeit:
voraussl. November 2019
- Länge:
0,190 km
- Verkehrsführung:
Vollsperrung
- Umleitung über B 460 und L 3105
- Ansprechpartner:
Herr Schwinn




K 53 Ende Ortsdurchfahrt Fürth/Erlenbach – Seidenbach

- Maßnahmenart:
Grundhafte Erneuerung bis km
4,6 / Rest Deckenerneuerung
- Bauzeit:
voraussl. Juni – August 2019
- Länge:
1,730 km
- Verkehrsführung:
Vollsperrung /
Seidenbach über Seidenbuch
und Scheuerberg erreichbar
- Ansprechpartner:
Frau Brüstle



K 67 Ortsdurchfahrt Zwingenberg/Rodau – Abzweig K 66 (bereits im Bau)

- Maßnahmenart:
Grundhafte Erneuerung
mit städtischen
Tiefbauarbeiten
- Bauzeit:
Seit Oktober 2018 –
3. Quartal 2019
- Länge: 0,720 km
- Verkehrsführung:
Abschnittsweise
Vollsperrung
- Ansprechpartner:
Frau Brüstle



N 1 Zufahrt Schloss Bensheim/Auerbach

- Maßnahmenart:
Grundhafte Erneuerung
- Bauzeit:
noch offen
- Länge: 0,780 km
- Verkehrsführung:
Abschnittsweise
Vollsperrung
- Ansprechpartner:
Herr Arnold

