

# Arbeits- und Zeitplan

Jahr	2017				2018			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
<b>Quartal</b>								
<b>Arbeitsschritt</b>								
<b>Maßnahme 1</b>								
Baustein 1.1: Erarbeitung Beschlussvorlage und Beschlussfassung								
Baustein 1.2: Festlegung der Organisationsstruktur der Geschäftsstelle und der Entscheidungsebene durch Beschlussfassung								
Baustein 1.3: Auswahl Büros – Ausschreibung, Auswahlgespräche, Verträge								
Baustein 1.4: Feinkonzeption mit Meilensteinen und Kostenplan (Dauer 3-4 Wochen) (Maßnahme 1)								
Baustein 2.1: Bestandsanalyse								
Baustein 2.2: Skizzierung des Handlungsbedarfes in Themenfeld „Nachhaltiges Wohnen“								
Baustein 2.3: Skizzierung des Handlungsbedarfes im Themenfeld „Medizinische Versorgung“								
Baustein 2.4: Skizzierung des Handlungsbedarfes im Themenfeld „Neue Finanzmodelle“								
Baustein 3.1: Aufbau - Onlinebasierter Projektraum								
Baustein 3.2: Informationsveranstaltung „Kick-Off“								
Baustein 3.3: Informationskampagne zum Start und Umsetzung einer öffentlich, wirksamen Veranstaltung zur Freischaltung der Homepage für alle Interessierten, sowie Einbindung der Lenkungsgruppe und der Multiplikatoren mit dem Ziel Arbeitsgruppen zu bilden								
Baustein 3.4: Arbeit im Projektraum (alle Beteiligte)								
Baustein 4.1: Transport von Themen/Handlungsfeldern in den Projektraum und Sondierung erster Erkenntnisse aus dem Projektraum								
Baustein 4.2: Entwicklung konkreter Projekte								
Baustein 4.3: Entwicklung konkreter Finanzierungsmodelle								
Baustein 5.1: Projektumsetzung im onlinebasierten Projektraum rückkoppeln								
Baustein 5.2: Unterstützer finden								