

| Anlage 2 Maßnahmen SEP 2020-25, Stand 21.09.2022 | | | | |
|--|-----------------------------|-----------|---|--|
| Ort | Schule | Schulform | Maßnahme Maßnahmenbeschreibung | Aktueller Stand |
| Grundschulen | | | | |
| Abtsteinach | Steinachtalschule | Gr5 | Erweiterung der Schule i.R. der Generalsanierung des kompletten Gebäudes inkl. einer Mensa. | In Bau |
| Bensheim | Hemsbergschule | Gr5 | Gewährleistung Mittagsversorgung außerhalb der Schule | In Bau |
| Bensheim | Joseph-Heckler-Schule | Gr5 | Mensa im Gebäude realisiert | Realisiert |
| Bensheim | Kappesgärten | Gr5 | Mensa im Gebäude realisiert | Realisiert - Mittagsversorgung hergestellt |
| Bensheim | Schillerschule | Gr5 | Einbau einer Mensa | Bedarf |
| Bensheim | Schloßbergschule | Gr5 | GTA-Ausbau wird im Neubau realisiert | In Planung -LPH0 bereits abgeschlossen |
| Bensheim | Kirchbergschule | Gr5 | Interimslösung Mensa realisiert | Realisiert |
| Bensheim-Fehlh. | Carl-Orff-Schule | Gr5 | Mensa im Gebäude realisiert | Realisiert |
| Bensheim/Gronau | Märkerwaldschule | Gr5 | Einbau einer Mensa | Einbau einer Mensa wg. fehlender Flächenkapazitäten nicht möglich. |
| Biblis | Schule in den Weschnitzauen | Gr5 | Generalsanierung, Neue Mensa | In Planung |
| Biblis | Steinerwaldschule | Gr5 | Mittagsversorgung für Standorte Wattenheim und Nordheim findet statt in Nordheim, Gaststätte angemietet | Realisiert - |
| Birkenau | Sonnenuherschule | Gr5 | Mensa ist neu | Realisiert - |
| Birkenau-NILI | Grs. Nieder-Liebersbach | Gr5 | Mensa im Gebäude realisiert | Realisiert |
| Bürstadt | Schillerschule | Gr5 | Mensa ist neu | Realisiert |
| Bürstadt/ Bobstadt | Astrid-Lindgren-Schule | Gr5 | Bedarf GTA ist gewährleistet | Realisiert |
| Einhausen | Schule an der Weschnitz | Gr5 | Neue Mehrzweckhalle mit neuer Mensa | Realisiert |
| Fürth | Müller-Guttenbrunn-Schule | Gr5 | Erweiterung der vorhandenen Mensa. | In Planung |
| Fürth/ Erlenbach | Schule am Katzenberg | Gr5 | Neue haushaltsübliche Küche | Realisiert |
| Goxheimertal | Daumbergschule | Gr5 | GTA-Ausbau erforderlich | Bedarf |
| Grasellenbach | Ulfenbachtalschule | Gr5 | Interimslösung Mensa realisiert | Realisiert |
| Groß-Rohrheim | Lindenhofschule | Gr5 | Neubau im Bau - GTA wird realisiert | In Bau |
| Heppenheim | Konrad-Adenauer-Schule | Gr5 | Neubau in Planung - GTA wird realisiert | In Planung |
| Heppenheim | Nibelungenschule | Gr5 | Mensa im Gebäude realisiert | Realisiert |
| Heppenheim | Schlossschule | Gr5 | Neubau und Einbau einer Mensa. | In Bau |
| Heppenheim | Christophorus-Schule | Gr5 | Pfarrheim mit Profiküche und Mensa angemietet | realisiert |
| Heppenheim/ Hirschhorn | Eichendorffschule | Gr5 | Neubau in Bau - GTA wird realisiert | Im Bau |
| Lampertheim | Neckartalschule | Gr5 | GTA-Ausbau in Planung | In Planung |
| Lampertheim | Pestalozzischule | Gr5 | Schule erhält Module inkl. einer Mensa | In Planung |
| Lampertheim | Schillerschule | Gr5 | Interimslösung Mensa realisiert | Realisiert |
| Lampertheim | Goetheschule | Gr5 | Mensa ist neu | Realisiert |
| Lampertheim/ Lampertheim/ Lautertal- | Nibelungenschule | Gr5 | GTA-Ausbau erforderlich | Bedarf |
| Lautertal- | Seehofschule | Gr5 | Imbiss möglich- GTA noch nicht realisiert - Raum-Nutzungskonzept wird erstellt | In Planung |
| Lautertal- | Grundschule Elmshausen | Gr5 | GTA-Ausbau erforderlich | Bedarf |
| Lautertal- | Felsenmeerschule | Gr5 | Neubau fertiggestellt inkl. GTA | Realisiert |
| Lautertal- | Mittelpunktschule | Gr5 | GTA-Ausbau und Generalsanierung | vermerkt |
| Lindenfels | Carl-Orff-Schule | Gr5 | GTA realisiert | Realisiert |
| Lorsch | Wingertsbergschule | Gr5 | Neubau in Planung- GTA wird realisiert | In Planung- LPH0 bereits abgeschlossen |
| Mörlenbach | Schlosshofschule | Gr5 | GTA realisiert | Realisiert |
| Neckarsteinach | Freiherr-vom-Stein-Schule | Gr5 | Mensa ist neu | Realisiert |
| Rimbach | Brüder-Grimm Schule | Gr5 | Umbau Ausgabeküche erfolgt | Realisiert |
| Rimbach | Waldhufenschule | Gr5 | GTA-Ausbau erforderlich | GTA-Ausbau aufgrund fehlender Flächenkapazitäten nicht möglich |
| Viernheim | Fröbelschule | Gr5 | Mensa ist neu | Realisiert |
| Viernheim | Goetheschule | Gr5 | Interimslösung Mensa realisiert | Realisiert |
| Viernheim | Nibelungenschule | Gr5 | GTA durch Ausstattung gewährleistet | Realisiert |
| Viernheim | Schillerschule | Gr5 | Mensa in Bau | In Bau |
| Wald-Michelbach | Adam-Karillon-Schule | Gr5 | Profiküche und Mensa neu | Realisiert |
| Wald-Michelbach | Grundschule Schimmeldeuwog | Gr5 | GTA Ausbau | GTA-Ausbau aufgrund fehlender Flächenkapazitäten nicht möglich |
| Zwingenberg | Melbokusschule | Gr5 | Erweiterung auf 4 Züge inkl. GTA | In Planung |