Planungsbüro Radverkehr-Konzept
Franziusstraße 8-14, 60314 Frankfurt am Main
kontakt@rv-k.de

Radverkehrskonzept Landkreis Bergstraße

Projektleiter: Paul Fremer **Projektstart [PS] : 01.01.19**

Nr.	Aufgabe	Wer	Start	Dauer	Ende	Status
1,	Bestandsaufnahme		02.01.19	99 D	20.05.19	✓
1,01	Datengrundlage		02.01.19	6 D	09.01.19	✓
1,02	ADFC-Klimatest		10.01.19	3 D	14.01.19	✓
1,03	Unfallanalyse		15.01.19	3 D	17.01.19	✓
1,04	Fahrdaten-Analyse		18.01.19	3 D	22.01.19	✓
1,05	Erfassung Fahrradwegweisung		05.02.19	69 D	10.05.19	✓
1,06	Weitere Radverkehrsinfrastruktur		05.02.19	69 D	10.05.19	✓
1,07	Quell- und Zielbeziehungen		23.01.19	9 D	04.02.19	✓
1,08	Erfassung und Analyse Radverkehrsnetz		05.02.19	69 D	10.05.19	✓
1,09	Integration überregionales Netz		11.05.19	6 D	17.05.19	✓
2,	Potenzialabschätzung		18.05.19	27 D	24.06.19	✓
2,01	Verflechtungsachsen		18.05.19	15 D	06.06.19	✓
2,02	Potenziale		07.06.19	9 D	19.06.19	✓
2,03	Zielwerte		20.06.19	3 D	24.06.19	✓
3,	Maßnahmen		24.06.19	90 D	25.10.19	✓
3,01	Maßnahmenentwicklung Radverkehr		24.06.19	60 D	13.09.19	✓
3,02	Abstimmung Maßnahmen		01.08.19	35 D	18.09.19	✓
3,03	Kostenschätzung		19.09.19	4 D	24.09.19	✓
3,04	Maßnahmenpriorisierung		25.09.19	6 D	02.10.19	✓
3,05	Fördermöglichkeiten		03.10.19	2 D	04.10.19	✓
3,06	Empfehlung wegweisende Beschilderung		05.10.19	2 D	07.10.19	✓
3,07	Weitere Radverkehrsinfrastruktur		24.06.19	3 D	26.06.19	✓
3,08	6 Einzellösungen		08.10.19	9 D	18.10.19	✓
3,09	Modellhafte Vorhaben		19.10.19	6 D	25.10.19	✓
4,	Abstellanlagen		18.05.19	35 D	04.07.19	✓
4,01	Bike+Ride-Anlagen		18.05.19	35 D	04.07.19	✓
4,02	Arbeitgeber		24.05.19	30 D	04.07.19	✓
5,	Akteursbeteiligung		02.01.19	240 D	03.12.19	✓
5,01	Steuerungsgruppe Radverkehrskonzept		02.01.19	200 D	08.10.19	✓
5,02	Auftaktveranstaltung		01.02.19	3 D	05.02.19	✓
5,03	Webbasierte Bürgerbeteiligung		01.02.19	40 D	28.03.19	✓
5,04	Bürgerwerkstätten		20.05.19	70 D	23.08.19	✓
5,05	Träger öffentlicher Belange		01.08.19	30 D	11.09.19	✓
6,	Ergebnisdokumentation		01.11.19	30 D	12.12.19	✓
6,01	Abschlussbericht		01.11.19	10 D	14.11.19	✓
6,02	Präsentationen		14.11.19	20 D	11.12.19	✓